



# PLAN MEJORAMIENTO PARQUE PADRE HURTADO



soyprovidencia

Abril 2022

# PROYECTOS COMPROMETIDOS



ARBORIZACIÓN  
MEJORAMIENTO DE ÁREAS  
VERDES

CONSOLIDACIÓN  
DE BORDE

RENOVACIÓN  
DE EQUIPAMIENTO

RECUPERACIÓN  
DE ESPACIOS

CIRCULACIONES Y  
ACCESIBILIDAD

# ¿EN QUÉ HEMOS AVANZADO?





## ARBORIZACIÓN Y PODA

Se han plantando 680 nuevos árboles en el p. Padre Hurtado a raíz de la recuperación q estamos haciendo.

Se priorizó especies nativas como quillay, huinganes, peumos, pataguas, no solo con un criterio paisajístico, tb consideración ambiental.

**INVERSIÓN TOTAL:** \$83.500.000

**FECHA DE TÉRMINO:** septiembre 2020



Poda de ganchos y control de quintral en 181 árboles.

- › Tala de 46 árboles.
- › Extracción de cepas 46 árboles.

**INVERSIÓN TOTAL:** \$60.000.000

**FECHA DE TÉRMINO:** febrero 2020





## BORDE AV. FRANCISCO BILBAO

Nuevo acceso y paseo peatonal por la cara principal del parque Padre Hurtado, con pavimentos de calidad, apto para peatones, corredores, ciclistas y mascotas.

Urbanización sustentable, con nueva iluminación led de bajo consumo eléctrico y especies vegetales de bajo consumo hídrico.

- › 1.100 metros de paseo peatonal
- › 60 nuevas luminarias led
- › +200 especies de gramíneas
- › Construcción de nueva explanada acceso al parque

**INVERSIÓN TOTAL:** \$272.000.000



**FECHA DE TÉRMINO:** enero 2020



ANTES



AHORA





# CONTRATACIÓN PROYECTO GRANJA EDUCATIVA

Contratación del entomólogo **Alfredo Ugarte** para la elaboración de un proyecto que integre la zona de animales, las caballerizas, el huerto La Siembra, la granja educativa y la laguna como una gran zona de animales, potenciando y activando la zona sur-oriental del parque.

El proyecto contaría con:

- › Granja educativa
- › Huerto educativo
- › Laguna de la biodiversidad
- › Mariposario
- › Caballerizas abiertas al público

**INVERSIÓN TOTAL:** \$3.025.000

**FECHA DE TÉRMINO:** abril 2020





## NUEVA ZONA CANINA


Reutilización de la medialuna, que solo se utiliza 2 semanas al año para la semana de la chilenidad, ganando un nuevo espacio en el parque exclusivo para las mascotas.

Este es un espacio cerrado de gran superficie donde las personas pueden dejar a sus perros para que corran libremente. Además cuenta con equipamiento tipo agility para que los perros puedan jugar y ser entrenados.

- › 1.600 m2 de superficie
- › 9 piezas de equipamiento canino

**INVERSIÓN TOTAL:** \$41.000.000

**FECHA DE TÉRMINO:** abril 2020





## ZONA DE JUEGOS

Renovación de la zona de juegos del parque, reparando y repintando la estructura del juego existente, instalando piso de goma para dar más seguridad a los niños e instalando nuevos juegos inclusivos aptos para niños con discapacidad.

- › Reposición de toboganes y piezas del juego grande existente.
- › Repintado estructura juego existente
- › 1.300 m2 de piso de goma
- › 4 nuevos juegos inclusivos

**INVERSIÓN TOTAL:** \$216.000.000

**FECHA DE TÉRMINO:** enero 2020





## BORDE AV. PADRE HURTADO

Nuevos accesos y paseo peatonal por el oriente del parque Padre Hurtado, con pavimentos de calidad, apto para peatones, corredores, ciclistas y mascotas.

Urbanización sustentable, con nueva iluminación led de bajo consumo eléctrico y especies vegetales de bajo consumo hídrico.

- › 500 metros de paseo peatonal
- › 25 nuevas luminarias led
- › +200 especies de gramíneas
- › Construcción de 3 nuevos accesos

**INVERSIÓN TOTAL:** \$104.000.000

**FECHA DE TÉRMINO:** Diciembre 2020



ANTES



DESPUÉS





## MEJORAMIENTO QUINCHOS

Mejoramiento de la zona de quinchos a través de la incorporación de nuevos módulos inclusivos para personas con discapacidad y módulos de lavaplatos.

- › 3 módulos de lavaplatos (con 8 lavaderos c/u)
- › 4 módulos inclusivos para personas con discapacidad

**INVERSIÓN TOTAL:** \$50.000.000

**FECHA DE TÉRMINO:** abril 2020





# CONTRATACIÓN ANTEPROYECTO TRIÁNGULO + QUEBRADA DE RAMÓN

Contratación del equipo de arquitectos que diseñará el proyecto para las zonas del triángulo de Vicente Perez Rosales y la Quebrada de Ramón en el Parque Padre Hurtado.

El equipo se llama **PANORAMA Consultores** y están liderados por la arquitecta, paisajista y urbanista **Consuelo Bravo**, quien fue responsable entre otras cosas del diseño y construcción del Parque Quilapilún en Colina, destacado por su aporte al rescate del paisaje de la zona central de Chile.

**INVERSIÓN TOTAL:** \$32.000.000  
**FECHA DE TÉRMINO:** febrero 2021





# EJECUCIÓN PROYECTO TRIÁNGULO

Construcción de ejes principales del proyecto realizado por PANORAMA CONSULTORES, plantación de primera zona y canalizaciones eléctricas.

- › Movimiento de tierras para relleno
- › Escalera de durmientes
- › 960 metros lineales de solerillas
- › 760 m2 de plantación
- › 220 metros lineales de canalización eléctrica
- › Riego

**INVERSIÓN TOTAL:** \$93.200.000

**FECHA DE TÉRMINO:** septiembre 2021

ANTES



OBRAS EJECUTADAS





# AVANCE DE OBRAS


## PLANTA GENERAL / OBRAS CONSTRUIDAS






# AVANCE DE OBRAS

## PLANTA GENERAL / PROYECTO PASEO DE BORDE






## PLANTA GENERAL / DETALLES





# AVANCE DE OBRAS


## PLANTA GENERAL / PROYECTO LIMPIEZA DOH





# AVANCE DE OBRAS

## PERFIL DE VEREDAS





# MONTOS EJECUTADOS

OBRAS Y MONTOS INVERTIDOS Y EJECUTADOS DESDE 2019			Subtotal: \$ 953.700.000
2020	Arborización	Obras finalizadas	\$83.500.000
2019-2020	Poda	Obras finalizadas	\$60.000.000
2019-2020	Borde Fco. Bilbao	Obras finalizadas	\$272.000.000
2019	Granja	Anteproyecto finalizado	\$3.000.000
2020	Zona canina	Obras finalizadas	\$41.000.000
2019	Zona de juegos	Obras finalizadas	\$278.000.000
2020	Borde Padre Hurtado	Obras finalizadas	\$104.000.000
2019	Quinchos	Obras finalizadas	\$50.000.000
2019-2022	Anteproyecto Arboretum	Anteproyecto finalizado	\$32.000.000
2021	Arboretum Etapa construcción Municipal	Obras ejecutadas	\$93.200.000



# ¿EN QUÉ ESTAMOS AVANZADO?





# CICLOVÍA EDUCATIVA INFANTIL

Circuito infantil educativo con señalética básica de tránsito (discos pare, ceda el paso, lomo de toro entre otros), además de incorporar al recorrido zonas lúdica de pumptrack.

- 2.700 m2 de proyecto
- 1.000 metros lineales de pista
- 1.700 m2 áreas verdes de bajo consumo
- 20 nuevos árboles
- Señalética educativa para niños
- Bicicleteros
- Mesas de camping y escaños
- 20 metros lineales de pumptrack

**INVERSIÓN TOTAL:** \$130.000.000


**FECHA DE TÉRMINO:** Junio 2022



ANTES



EN EJECUCIÓN



IMÁGENES OBJETIVO



Ryde, Sidney, Australia



Las Condes, Chile



## EJECUCIÓN PROYECTO TRIÁNGULO

Proyecto en desarrollo, con una primera etapa ya ejecutada por la Municipalidad de Las Condes.

Nuevas obras considerarán la realización del anteproyecto de PANORAMA CONSULTORES en el lugar.

- Licitación construcción paseo borde (obras civiles y reja)
- Iluminación LED y áreas verdes de bajo consumo hídrico en paseo borde
- Licitación Diseño proyecto interior
- Licitación construcción parque interior

**INVERSIÓN TOTAL:** \$1.200.000.000

**FECHA DE TÉRMINO:** octubre 2023



ANTES



PROYECTO POR EJECUTAR





# PRÓXIMOS PROYECTOS PARQUE PADRE HURTADO



CICLOPASEO COMPARTIDO



ESTACIONES TREN



ESTACIONAMIENTOS Y  
REFORESTACIÓN



NUEVA ZONA DE JUEGOS



NUEVOS BAÑOS



MEJORAS PARA OBRAS DE  
RIEGO



SENDERO LAGUNA



# PRÓXIMOS PROYECTOS PARQUE PADRE HURTADO

	PROYECTO
1	Ciclopaseo Compartido
2	Estaciones Tren
3	Estacionamiento y Reforestación
4	Nueva zona de Juegos
5	Nuevos Baños
6	Mejora obras riego: decantador + Limpieza laguna
7	Sendero Laguna

